

Số 126/QĐ-CT

Quảng Trục, ngày 29 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu: mua sắm cây giống mắc ca (giống QN1)**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SKH ngày 20/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm cây giống mắc ca (giống QN1) với các nội dung chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức - Tài vụ, Tổ phụ trách nghiệp vụ đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc, các Phòng chuyên môn, Tổ phụ trách nghiệp vụ đấu thầu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch;
- Kiểm soát viên;
- Lưu VT, TCTV.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bình



Phụ lục 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: mua sắm cây giống mắc ca (giống QN1)

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-CT ngày 29/6/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên)

TT	Tên gói thầu	Số lượng (cây)	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm cây giống mắc ca (giống QN1)	2.228	89.120.000	Quỹ đầu tư phát triển	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng			89.120.000						