

**CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP
NAM TÂY NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số *140^b*QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày *20* tháng *11* năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng
công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL BVR (tuyến đường từ trạm
số 5 đi tiểu khu 1481)**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 42/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính
phủ;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng
về việc ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;*

*Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty
TNHH MTV Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các
hoạt động sản xuất năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây
Nguyên;*



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL BVR (tuyến đường từ trạm số 5 đi tiểu khu 1481) với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các phòng ban của công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.




Phạm Hoà Dũng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL14 (tuyến đường từ trạm số 5 đi tiểu khu 1481)

(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-CT ngày 26/12/2019 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	27.338.348	Vốn của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Trọn gói	10 ngày
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	4.400.000		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Trọn gói	5 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	140.328.000		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát công trình	4.609.000		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
Tổng giá trị các gói thầu		176.675.348						

Số 134/QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày 25 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi số giá xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu Số 06/TTr-TPT, ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành về việc xin nhận thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481)

1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành – Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.



2. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 26.500.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Hòa Dũng



Số 150/QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày 2 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ trạm QL BVR số 5 đi tiểu khu 1481)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông về việc xin nhận thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ trạm QL BVR số 5 đi tiểu khu 1481)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ trạm QL BVR số 5 đi tiểu khu 1481)

1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông – Tổ DP1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.



2. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 4.268.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Hoà Dũng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình:
Sửa chữa đường tuần tra QL BVR (tuyến đường từ trạm số 5 đi tiểu khu 1481)

GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định thầu thi công xây dựng công trình với nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL BVR (tuyến đường từ trạm số 5 đi tiểu khu 1481)

2. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường An Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Giá trị chỉ định thầu: 136.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện: 30 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

Điều 2. Các nội dung khác được thể hiện chi tiết trong hợp đồng thi công xây dựng.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH TV và XD Trường An Đắk Nông và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Lộc

Số 155/QĐ-CT

Quảng Trục, ngày 11 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định thầu Tư vấn giám sát
công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng
tuyến đường kết nối giữa trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành về việc xin nhận thầu Tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng tuyến đường kết nối giữa trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng tuyến đường kết nối giữa trạm QLBR số 5 đi tiểu khu 1481:



1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành – Thôn 7, xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông.

2. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 4.470.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



Phạm Hòa Dũng

