

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP  
NAM TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 131/QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày 16 tháng 11 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng  
công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba  
đường HCM đi tiểu khu 1476)

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về  
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà  
thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về  
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về  
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi  
bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính  
phủ;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng  
về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng  
về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng  
quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch tỉnh  
Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  
năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty  
TNHH MTV Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các  
hoạt động sản xuất năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây  
Nguyên;



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL BVR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi tiểu khu 1476) với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các phòng ban của công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

*(Handwritten signature)*  
**Phạm Hoà Dũng**





Phụ lục

**KẾ HOẠCH TƯ VẤN CHỌN NHÀ THẦU**

Công trình: Sửa chữa đường tuần tra QL Bypass (trên) đường từ ngã ba đường HCM đi tiểu khu 1476)  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CT ngày 20/01/2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	51.610.225	Vốn của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Tron gói	10 ngày
2	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	4.400.000		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Tron gói	05 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	308.036.234		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Tron gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát công trình	10.118.990		Chỉ định thầu	rút gọn	Quý IV, năm 2020	Tron gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>374.165.449</b>						

Số 130/QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày 19 tháng 11 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi đến tiểu khu 1476)

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên;


Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu Số 08/TTr-TPT, ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành về việc xin nhận thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi đến tiểu khu 1476),

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi đến tiểu khu 1476)

1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành – Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.



2. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 50.062.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi triệu không trăm sáu mươi hai ngàn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTXD Tân Phú Thành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;

- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Hòa Dũng*



Số 140/QĐ-CT

Quảng Trục, Ngày 1 tháng 1 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ ngã ba Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476)

#### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông về việc xin nhận thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ ngã ba Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476)

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng (tuyến đường từ ngã ba Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476)

1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông – Tổ DP1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.



2. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 4.268.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Hoà Dũng*



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa  
đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi tiểu khu 1476)

### GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chỉ định thầu thi công xây dựng công trình với nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa đường tuần tra QLBR (tuyến đường từ ngã ba đường HCM đi tiểu khu 1476)

2. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường An Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Giá trị chỉ định thầu: 298.700.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện: 30 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng).

**Điều 2.** Các nội dung khác được thể hiện chi tiết trong hợp đồng thi công xây dựng.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH TV và XD Trường An Đắk Nông và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP', 'CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN', and 'H. QUẢNG TRỊ - T. ĐẮK NÔNG'. The stamp number 'M.S.C.N. 000233534 - 001 - C.T.N.H.H.' is written around the top inner edge. A blue ink signature is written over the stamp.

Phạm Văn Chô



Số ~~KT~~ /QĐ-CT

Quảng Trục, ngày 08 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Tư vấn giám sát  
công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng  
tuyến đường ngã ba đường Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ, V/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi số giá xây dựng;

Căn cứ thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKH, ngày 21/2/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CT, ngày 29/10/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất năm 2020;

Xét đơn xin nhận thầu ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành về việc xin nhận thầu Tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng tuyến đường ngã ba đường Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng tuyến đường ngã ba đường Hồ Chí Minh đi tiểu khu 1476:



1. Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành – Thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

2. Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

3. Giá trị chỉ định thầu: 9.815.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)

(Giá chỉ định thầu nêu trên đã thực hiện giảm thầu tối thiểu 3% theo công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Hòa Dũng*

