

Số: 139/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng đường băng trắng cản lửa và giảm vật liệu cháy mùa khô năm 2020-2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 219/2015/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng bộ tài chính, về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng đường băng trắng cản lửa và giảm vật liệu cháy mùa khô năm 2020-2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng đường băng trắng cản lửa và giảm vật liệu cháy mùa khô năm 2020-2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

2. Thuộc dự án: Phương án Quản lý bảo vệ rừng tập trung năm 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

3. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

4. Địa điểm thực hiện: Lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

5. Quy mô thực hiện:

- Thời gian thực hiện : 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ cung cấp gồm:

+ Bảng xác định khối lượng Công việc hoàn thành.

+ Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công.



- + Biên bản nghiệm thu.
- + Hóa đơn tài chính hợp lệ.
- + Các tài liệu liên quan khác theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Giá trị gói thầu: 578.828.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).

7. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn Công ty, nguồn vốn hỗ trợ khác.

8. Phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên chủ trì, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; ký hợp đồng, nghiệm thu; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phó giám đốc, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Lưu VT (K).

GIÁM ĐỐC



Phạm Hoà Dũng





KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-CT ngày 14/11/2020 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng đường băng trắng cản lửa và giảm vật liệu cháy mùa khô năm 2020-2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.	578.828.000	Vốn tự có của Công ty	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2020	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực