



Quảng Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng chòi canh lửa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 219/2015/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng bộ tài chính, về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ quyết định số 18/QĐ-SKH, ngày 21/03/2022 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên;

Căn cứ quyết định số 127/QĐ-CT, ngày 30/11/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng chòi canh lửa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình Xây dựng chòi canh lửa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng chòi canh lửa
2. Hạng mục: - Chi phí xây dựng
- Chi phí quản lý dự án
- Chi phí giám sát thi công xây dựng
3. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.
4. Giá trị gói thầu: 733.412.089 đồng
(Bảy trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm mười hai nghìn, không trăm tám mươi chín đồng)
5. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn Công ty

6. Phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên chủ trì, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; ký hợp đồng, nghiệm thu; thực hiện tạm ứng, thanh toán hợp đồng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phó giám đốc, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Lưu VT(K).



GIÁM ĐỐC

PHẠM HÒA DŨNG

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 (Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 30/7/2022 của Giám đốc Công ty
 TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên)



ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí xây dựng	675.370.000	Vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 12/2022	Trọn gói	Kê từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/20 22
2	Chi phí Quản lý dự án	31.419.000	Vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 12/2022	Trọn gói	Kê từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	26.623.089	Vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 11,12/202 2	Trọn gói	Kê từ ngày hợp đồng có hiệu lực
TỔNG CỘNG		733.412.089						